



Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
Westschweizer Bibliotheksverbund
Rete delle biblioteche della Svizzera occidentale
Library Network of Western Switzerland

Plan d'actions RERO 2003-2005

état 31.03.2003

Remarque :

Dans la colonne importance, le chiffre 1 indique l'importance la plus élevée, le chiffre 3, la plus basse

Chantiers prioritaires

a) Assainissement

- Politique du catalogue
- Fonctionnalités et architecture
- Organisation et fonctionnement

b) Développement

- *Cyberdocuments-RERO*
- *Extension*

1. Usagers et services

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNE D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 1.1 Proposer des outils et des services de repérage qui orientent les usagers vers les sources documentaires les plus pertinentes pour eux	<i>a. Mettre en œuvre un portail Internet donnant accès à l'ensemble des ressources documentaires des bibliothèques partenaires et des autres réseaux</i>	2	Faire évoluer l'OPAC dans cette direction Préciser l'articulation local/central	COPAC		
	<i>b. Mettre en place un service de référence décentralisé utilisant les compétences des collaboratrices et collaborateurs de bibliothèques partenaires</i>	3				
	<i>c. Introduire la notion de « public cible » et déterminer la manière de la rendre opérationnelle</i>	3				

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 1.2 Offrir au public scientifique et général un outil intégré, commun et performant d' identification de l'ensemble des ressources documentaires, y compris des médias électroniques, proposées par les bibliothèques membres	a. <i>Déterminer où et comment les usagers peuvent identifier les différents types de ressources disponibles dans le réseau</i>	1	Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc	Gr. de travail 30.10.03		
	b. <i>Redéfinir les niveaux de description des ressources documentaires disponibles par l'intermédiaire des bibliothèques membres en fonction des spécificités des institutions et de leurs publics cibles</i>	1	Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc	Gr. de travail 30.10.03		
	c. <i>Mettre en place des outils de recherche, efficaces et adaptés aux spécificités des domaines scientifiques et des publics de RERO</i>	3				

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 1.3 Permettre la localisation aisée et fiable des ressources documentaires	a. <i>Installer des filtres aux catalogues en ligne, pour offrir des accès circonscrits aux collections sur place ou aux publics visés</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Solution partielle avec Vers. 42 • Pre-requis : clarification de l'architecture 			
	b. <i>Mettre en place, de manière concertée, une politique de Catalogage rétrospectif des fonds anciens</i>	3	Dans un premier temps limité à des échanges d'informations			
	c. <i>Améliorer l'information concernant la localisation et la disponibilité des ressources signalées ainsi que la localisation et l'accessibilité des bibliothèques partenaires</i>	3	Demande en cours auprès de VTLS-Inc. Sera disponible dans la version 42,			

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 1.4 Mettre en œuvre des procédures et des technologies qui rendent aisé et rapide l'accès à l'information par l'utilisateur	a. <i>Concevoir et mettre en œuvre, à l'échelle du réseau, un système simple et efficace de fourniture directe des documents à l'utilisateur</i>	3				
	b. <i>Étendre et généraliser les fonctions de guichet électronique</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Projet ILL-RERO • Faire le point systématique sur les fonctions manquantes 	COPAC		
	c. <i>Maintenir la gratuité du prêt entre bibliothèques au sein de RERO</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Inclure cette clause dans les accord d'adhésion à RERO en précisant le cas échéant les exceptions 	Coordinateurs locaux et bibliothèques partenaires		
	d. <i>Participer à la mise en place d'un fichier commun des usagers au niveau suisse</i>	3				
	e.					

2. Documents et information

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNE D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 2.1 Conduire, pour la Suisse romande, une politique commune de constitution et de conservation des ressources documentaires pour assurer une offre aussi large que possible et au meilleur coût	<i>a. Généraliser et coordonner les politiques d'acquisition et de conservation en fonction des domaines d'excellence des universités et HES ainsi que des fonctions culturelles et patrimoniales des bibliothèques publiques et spécialisées</i>	2				
	<i>b. Mettre en œuvre une organisation pour l'acquisition en commun de données électroniques en complémentarité avec les projets similaires de niveau national</i>	1	Projet Cyberdocuments-RERO	Gr. de travail ad hoc		
	<i>c. Examiner l'opportunité et la faisabilité d'un dépôt commun romand de stockage des imprimés peu consultés</i>	3				
	<i>d.</i>					
	<i>e.</i>					

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 2.2 Mettre en œuvre des solutions et des outils technologiques pour produire, conserver, rendre accessibles et mettre en valeur les ressources électroniques scientifiques, culturelles et patrimoniales	a. <i>Coordonner avec la Bibliothèque nationale et les autres bibliothèques suisses la conservation des ressources électroniques</i>	2				
	b. <i>Assurer un accès simple, fiable et « léger » aux ressources électroniques prises en charge par RERO</i>	1	Projet Cyberdocuments-RERO	Gr. de travail ad hoc		
	c. <i>Mettre en place des solutions communes et/ou mettre en commun des infrastructures existantes en vue de rendre accessibles des ressources électroniques</i>	1	Projet Cyberdocuments-RERO	Gr. de travail ad hoc		
	d. <i>Définir des standards et modèles communs pour la réalisation de bases de données spécifiques</i>	3	Dans l'immédiat uniquement échange d'informations			
	e. <i>Participer à des projets de coopération internationale pour la mise en commun des ressources électroniques et en particulier des métadonnées</i>	2	Projet Cyberdocuments-RERO	Gr. de travail ad hoc		

3. Bibliothèques partenaires et leur personnel

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNED'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 3.1 Développer le réseau en accueillant de nouveaux partenaires et en s'affirmant comme étant le réseau des bibliothèques universitaires (universités cantonales et HES) et de référence à vocation régionale de Suisse romande	a. <i>Elaborer et mettre en œuvre, en accord avec les autorités politiques responsables, un plan d'action en vue d'unifier le réseau des bibliothèques scientifiques de Suisse romande en accueillant les bibliothèques des HES</i>	1				
	b. <i>Elaborer et mettre en œuvre un plan d'action en vue d'étendre le réseau aux bibliothèques de lecture publique d'importance régionale,</i>	2				
	c. <i>Elaborer et mettre en œuvre un plan d'action en vue d'étendre le réseau aux bibliothèques spécialisées des musées, des conservatoires, etc.</i>	1		Coordination locale		
	d.					

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 3.2 Favoriser le rapprochement de RERO avec les bibliothèques romandes membres d'autres réseaux	a. <i>Etablir des liens de coopération avec l'EPFL dans le cadre de l'Arc lemanique</i>	1	Notamment projet Cyberdocuments-RERO Examiner autres possibilités de manière systématique Bibliopass	Gr. de travail ad hoc		
	b. <i>Etablir des liens de coopération avec les bibliothèques des organisations internationales</i>	2	Bibliopass			
	c.					
	d.					
	e.					

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 3.3 Développer une organisation qui favorise une identité forte du réseau et qui repose sur une participation des bibliothèques membres au processus de décision collectif	a. <i>Elaborer et mettre en œuvre des processus de décision qui soient efficaces et respectueux de l'autonomie des bibliothèques avec un engagement à les respecter</i>	1	Proposition de la Direction RERO	Dir. RERO 31.08.03		
	b. <i>Redéfinir la mission et la composition du CDROM</i>	2				
	c. <i>Évaluer puis reorganiser la structure et le fonctionnement des commissions techniques pour en renforcer l'efficacité</i>	1	Proposition de la Direction RERO	Dir. RERO 31.08.03		
	d. <i>Reconsidérer le mode de financement du réseau</i>	1				
	e. <i>Redéfinir la répartition des responsabilités et des ressources entre les équipes des sites et la Centrale RERO</i>	2	Pré-requis : architecture redéfinie			

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 3.4 Renforcer l'esprit de coopération et l'adhésion aux objectifs communs au sein des bibliothèques et auprès de leur personnel	a. <i>Elaborer et mettre en œuvre une politique systématique d'information aux membres de la Communauté RERO</i>	1	Politique définie par la Direction RERO (document déc. 02)	Dir. RERO 31.12.03		
	b. <i>Organiser régulièrement des journées de rencontre et de formation continue</i>	3				
	c. <i>Organiser les relations entre la Centrale RERO et celles des sites afin de renforcer les liens ainsi que la connaissance des problèmes et des conditions de travail locales</i>	1	<ul style="list-style-type: none"> • Rencontres sur les sites • Detachements temporaires 	Permanent		
	d.					
	e.					

4. Organisation et fonctionnement

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 4.1 Proposer et maintenir des infrastructures techniques communes	a. <i>Mettre en place une nouvelle architecture du réseau apte à réaliser les objectifs stratégiques</i>	1				
	b. <i>Réévaluer l'adéquation du système VIRTUA comme système informatique de RERO</i>	1	Description des fonctionnalités souhaitées pour établir un cahier des charges en vue d'un appel d'offre	Gr. Ad hoc		
	c. <i>Offrir des prestations à des tiers extérieurs à RERO en vue de développer avec eux une mise en commun des ressources</i>	3				
	d.					
	e.					

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 4.2 Développer, de manière extensive, la pratique du catalogage partagé et l'importation de données externes au réseau	a. <i>Planter de manière permanente un ou des fichiers réservoirs de données bibliographiques extérieures d'usage aisé</i>	1	Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc	Gr. de travail 30.10.03		
	b. <i>Etudier et mettre en place des interfaces facilitant l'importation de notices bibliographiques extérieures</i>	1	Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc	Gr. de travail 30.10.03		
	c. <i>Participer activement avec les autres bibliothèques suisses (BNS, IDS) à l'établissement de fichiers d'autorités communs</i>	2				
	d.					
	e.					

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 4.3 Appliquer de manière concertée les normes internationales en vigueur dans la profession	a. <i>Redéfinir la politique du catalogage (alphabétique et matières) au sein de RERO et prendre les mesures en vue de son implantation</i>	1	Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc	Gr. de travail 30.10.03		
	b. <i>Repenser l'indexation matières en tenant compte de l'architecture du réseau et des possibilités du système</i>	1	Redéfinition de la politique du catalogue : Groupe de travail ad hoc	Gr. de travail 30.10.03		
	c.					
	d.					
	e.					

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNED'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 4.4 Assurer collectivement la veille sur l'évolution professionnelle, scientifique et technologique, intéressant le réseau et ses membres	a. <i> Définir les thèmes de veille et les partager entre la Centrale RERO et les sites</i>	3				
	b. <i> Mettre en place, de cas en cas, des 'task forces' pour la conduite de projets particuliers</i>	2				
	c.					
	d.					
	e.					

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 4.5 Rendre compte de l'état et du développement des bases de données RERO et des différentes activités du réseau au moyen de statistiques appropriées, régulières et facilement accessibles	<i>a. Définir les statistiques standards nécessaires aux bibliothèques partenaires</i>	2				
	<i>b. Elaborer une procédure pour créer des statistiques spécifiques à un partenaire ou à un groupe de partenaires</i>	2				
	<i>c.</i>					
	<i>d.</i>					
	<i>e.</i>					

5. RERO dans son environnement

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNE D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No 5.1 Rechercher, par une politique de communication active et ciblée, le soutien des autorités politiques, universitaires et culturelles en vue d'assurer leur adhésion et leur soutien actif aux objectifs de RERO	a. <i>Faire reconnaître RERO comme un réseau basé sur une solidarité fédérative</i>	2				
	b. <i>Faire reconnaître RERO comme un réseau de compétences et un centre de prestation de services</i>	2				
	c. <i>Développer la communication de la Centrale RERO et du CDROM à l'égard des autorités politiques</i>	2				
	d. <i>Se rapprocher, de manière systématique des autres réseaux suisses</i>	3				
	e. <i>Faire connaître RERO aux niveaux national et international par des articles, des conférences, des stands et des expositions</i>	2				

OBJECTIF STRATÉGIQUE	LIGNÉ D'ACTION	IMPORT. 1 A 3	MOYEN - MESURES - MÉTHODES	RESPONSABLE DÉLAI	RESSOURCES	REVUE
No	a.					
	b.					
	c.					
	d.					
	e.					